

TIDSPLAN RINGPARKEN - GULE BLOKKE

| BLOK | OPSTART | <u>NY SLUTTID</u> | Plan for informationsmøder Genhusning & Blokmøde |
|--|----------------------------------|-----------------------|---|
| Blok E3 (prøveblok) Opgang 31 & 33 nr. 33 skal genhuses | Er startet | April 2023 | Genhusnings- og blokmøde er afholdt |
| Blok D3 Opgang 35 & 37 nr. 37 skal genhuses | Er startet | Juni/Juli 2023 | |
| Blok E2 Opgang 41 & 39 nr. 39 skal genhuses | Er startet | December 2023 | |
| Blok D2 Opgang 43 & 45 nr. 45 skal genhuses | Er startet | Marts/april 2024 | Genhusningsmøde afholdt november 2021. Blokmøde forår 2023 |
| Blok E4 Opgang 27 & 29 Ingen genhusning i denne blok | Fremrykket til marts 2024 | September 2024 | Blokmøde november 2023 |
| Blok E1 Opgang 48 & 50 nr. 50 skal genhuses | Rykket til maj 2024 | feb/marts 2025 | Genhusningsmøde afholdt september 2022. Blokmøde forår 2024 |
| Blok D1 Opgang 46 & 44 nr. 44 skal genhuses | Rykket til juli 2024 | april/maj 2025 | Genhusningsmøde afholdt september 2022. Blokmøde forår 2024 |

Opdateret september 2023

Ændringer er skrevet med rødt.