


Sct. Jørgensgården

TIDSPLAN FOR BYGGERIET

Rev. januar 2024

UDVENDIGT ARBEJDE: facade, gavl, tag og gartnerarbejde

- **BLOK 1 (148-138)**
Oktober 2023 — april 2025
- **BLOK 2 (126-136)**
December 2023 — september 2025
- **BLOK 3 (124-114)**
Marts 2024 — januar 2026
- **BLOK 4 (102-112)**
Maj 2024 — juni 2026



LIDT OM ARBEJDET

Til venstre ser du tidsplanen for arbejdet udenpå bygningerne. Først skal gavle og facader på den enkelte bygning renoveres, og til sidst skal taget skiftes. Herefter skal gartnerne i gang med stier, græs og bede.

Tidsplanen nedenfor viser arbejdet inde i selve boligerne og på altanerne.

Inde i hver bolig skal vi skifte alle vinduer og vindueskarme. Vi skal også skifte vandrør. Det betyder, at det indbyggede skab i entréen skal skiftes ud i nogle boliger.

Altanarbejdet er regnet med i det indvendige arbejde, selvom vi arbejder udefra og ikke skal ind gennem din bolig i den tid.

De to opgange med tilgængelighedsboliger tager ekstra tid, da de skal gennemrenoveres. Beboerne bliver genhuset.

TIDSPLAN FOR ARBEJDET INDE I BOLIGERNE: altan, vinduer og vandrør

● BLOK 1

- **BYGNING 1 (148-146)**
December 2023 — marts 2024
- **BYGNING 2 (144-142)**
Januar 2024 — april 2024
- **BYGNING 3 (140-138)**
Februar 2024 — juni 2024

● BLOK 2

- **BYGNING 3 (126-128)**
Maj 2024 — august 2024
- **BYGNING 2 (130-132)**
Maj 2024 — oktober 2024
- **BYGNING 1 (134)**
Juni 2024 — november 2024
- **BYGNING 1 (136: tilgængelighedsboliger)**
Januar 2025 — september 2025

● BLOK 3

- **BYGNING 1 (124: tilgængelighedsboliger)**
Februar 2025 — oktober 2025
- **BYGNING 1 (122)**
Oktober 2024 — april 2025
- **BYGNING 2 (120-118)**
December 2024 — maj 2025
- **BYGNING 3 (116-114)**
Januar 2025 — maj 2025

● BLOK 4

- **BYGNING 3 (102-104)**
Marts 2025 — august 2025
- **BYGNING 2 (106-108)**
Maj 2025 — august 2025
- **BYGNING 1 (110-112)**
Juni 2025 — september 2025

Bemærk, at der kan ske ændringer i tidsplanen.