
GÅRD 4 GÅRD 5 GÅRD 6

Jan 2022 — apr 2023

Mar 2022 — apr 2023

BLOK 58 (112-120)

BLOK 59 (122-128)

Okt 2021 — jun 2022

Jan 2021 — dec 2022

Jan 2021 — jul 2022

Jan 2021 — jan 2023

BLOK 54 (106-110)

BLOK 55 (88-92)

BLOK 56 (100-104)

BLOK 57 (94-98)

Apr 2022 — aug 2023
BLOK 60 (154-162)

Sep 2022  — sep 2023
BLOK 61 (132-136)

Okt 2022  — okt 2023
BLOK 62 (148-152)

Jun 2022 — jul 2023
BLOK 63 (138-146)
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TIDSPLAN ÆBLEHAVEN
Juni 2022Her er planen for det indvendige arbejde, facader og tagboliger. 

Udvendige ting som terrasser, fliser og glas til altaner er ikke regnet med. 
Planen er foreløbig, og vi kan komme til at ændre i den undervejs.


